

附件 3

农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章): 师宗县人民政府

填报时间: 2021 年 10 月 11 日

序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是(否)制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
1	师宗县	葵山镇	烂田	1.农村生活污水污染: 者黑中学和者黑小学 1000 余名师生生活污水收集不全, 周边 100 余户村民农村生活污水未进行收集, 直排。 2.农业面源污染: 周边生猪散养户的养殖废水未进行有效收集处理。	是	(一) 源头预处理。 (二) 过程削减。 (三) 末端治理。 (四) 畅通出水。 (五) 构建长效机制。	2021 年 12 月 31 日	已经制定了黑臭水体治理工作实施方案, 进行了多次现场踏勘并研究了治理措施, 目前因没有项目资金支持还未开展治理。

备注: 1. 请使用 EXCEL 格式制表, 请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等)。

2. 主要污染问题: 详细填写问题有关情形描述。其中, 生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等, 农业面源污染请详细说明涉及的种植(养殖)类型、面积、化肥和农药等使用量, 污染物产生量等。