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师宗县2024年生猪调出大县奖励资金
项目实施方案
[bookmark: _Toc301525190][bookmark: _Toc327342805][bookmark: _Toc301308199][bookmark: _Toc301308023][bookmark: _Toc369848739][bookmark: _Toc301264416][bookmark: _Toc303172624]
摘   要

一、项目名称：师宗县2024年生猪调出大县奖励资金项目
二、建设单位：师宗县农业农村局    
三、建设地点：师宗县葵山、漾月、大同、竹基、彩云、五龙6个乡镇、街道 
四、建设年限：2024年6月—2024年12月
五、项目布局
在6个乡镇、街道扶持16户生猪规模养殖场（户），重点进行猪舍建设，配置环保设施设备、粪污处理、无害化处理等。
[bookmark: _Toc416682451][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc416609511][bookmark: _Toc369848738][bookmark: _Toc439096812][bookmark: _Toc23923]六、项目建设内容和目标
（一）猪舍建设
改造、扩建猪舍8169平方米。
（二）粪污处理
根据中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用实施方案（试行）》的通知（师办通〔2024〕50号）精神，支持以农业废弃物处理机构为中心半径20公里范围内清粪工艺为水泡粪工艺的13户养殖企业产生400000立方米粪污处理，达到粪污资源化利用，既解决环保问题，也变废为宝。
（三）病死畜禽无害化处理收集站建设
      建设病死畜禽无害化收集300立方米的冷库、建设收集站变压器1台及输电线路。
（四）生猪防疫服务
生猪防疫服务，动物卫生监督监管等，健全动物卫生监督监管体制机制。
七、投资概算及资金筹措
项目概算总投资1896.9万元，其中申请中央补助资金741万元，占总投资的39%；自筹1155.9万元，占总投资的61%。
中央补助资金741万元用于：猪舍建设补助137万元，占18.5%；生猪防疫服务费用的支出74万元，占10%。粪污处理补助资金500万元，占67.5%。无害化处理收集站建设补助资金30万元，占4%。
8、 [bookmark: _Toc416609237][bookmark: _Toc416609512][bookmark: _Toc416682452]预期效益：项目建成后，10户生猪规模养殖场（户）年内可增加出栏肥猪10858头以上，年可增加生猪产值1954万元以上，扣除各项生产成本，可实现增加收入19.5万元以上；生猪规模养殖场粪污资源化利用。项目在产生良好经济效益的同时，可产生较好的社会和生态效益，带动和促进全县养猪业向规模化、标准化、良种化和无害化方向发展。












[bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc29432]一、方案编制依据及原则
[bookmark: _Toc301264417][bookmark: _Toc32017][bookmark: _Toc416682453][bookmark: _Toc416609513][bookmark: _Toc327342806][bookmark: _Toc301308024][bookmark: _Toc369848740][bookmark: _Toc16647][bookmark: _Toc301525191][bookmark: _Toc301308200][bookmark: _Toc416609238][bookmark: _Toc303172625]（一）编制依据
1.《财政部关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）文件。
2.曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于转发云南省财政厅云南省农业农村厅《云南省中央生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则》的通知（曲财农〔2021〕23号）文件。
[bookmark: Title]3.《曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于提前下达2024年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（曲财农〔2021〕23号）文件；《曲靖市财政局曲靖市农业农村局关于下达2024年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）的通知》（曲财农〔2024〕59号）。
[bookmark: _Toc327342807][bookmark: _Toc416609514][bookmark: _Toc301525192][bookmark: _Toc301264418][bookmark: _Toc369848741][bookmark: _Toc301308025][bookmark: _Toc416682454][bookmark: _Toc416609239][bookmark: _Toc303172626][bookmark: _Toc301308201][bookmark: _Toc8136]4.中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用实施方案（试行）》的通知（师办通〔2024〕50 号）；《师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用实施方案（试行）》。
5.师宗县农业农村局关于成立 2024 年生猪调出大县奖励资金项目调研组的通知。
   6.农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）文件。
    7.师宗县农业农村局专题会议纪要。
[bookmark: _Toc31830][bookmark: _Toc30544]（二）编制原则
[bookmark: _Toc27041][bookmark: _Toc9694]严格执行财政部《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的规定，按照师宗县生猪产业发展规划目标，坚持政策公开、优化布局、专款专用、科技支撑原则。
[bookmark: _Toc180552627][bookmark: _Toc183189052][bookmark: _Toc188610342][bookmark: _Toc183188618]1.公开透明原则。按照公平、公开、透明的原则，采取自下而上申报规模化生猪养殖户（场）猪舍改造、扩建，规模化生猪养殖户（场）良种引进，规模化生猪养殖户（场）粪污处理，病死畜禽无害化收集，并对奖励政策、享受扶持的生猪规模养殖户（场）、扶持标准张榜公布。
[bookmark: _Toc180552628][bookmark: _Toc188610343][bookmark: _Toc183189053][bookmark: _Toc183188619]2.整体推进原则。按照相对集中、突出重点、因地制宜原则、科学确定生猪养殖小区、生猪规模养殖场，从而实现各类生产要素的优化配置。
[bookmark: _Toc183189054][bookmark: _Toc183188620][bookmark: _Toc188610344]3.专款专用原则。坚持农民受益的原则，专项资金主要用于改善生猪生产基础设施条件，加强生猪防疫服务，购买良种母猪费用补助，建设信息与预警体系等方面，不用于与生猪生产无关的支出。
4.规模饲养原则。以扶持具有示范带动作用的规模养猪户（场）为重点，同时积极引导和扶持中小规模养殖户的发展，大中小规模养殖场结合发展，从养殖技术、疫病防控、生猪保险、小额信贷资金协调等方面提供服务，使他们尽快走向规模化、标准化养殖的道路。
[bookmark: _Toc301264419][bookmark: _Toc301308202][bookmark: _Toc301308026]5.效益优先原则。严格扶持对象的遴选，实行动态监测，严密跟踪各种基础数据的变化，科学分析扶持对象的发展后劲，做到选优淘劣，确保项目建设取得实效。
     6.奖补原则。根据《生猪调出大县奖励资金项目资金管理办法》，奖励资金管理坚持“引导生产、多调多奖、责权对等、注重绩效”的原则，师宗县奖励资金按照“多产多奖、生产为主、安全环保并重”的原则奖补，奖补标准按照扩建猪舍补助200元每平方米，改造150元每平方米，粪污资源化利用（处理）补助12.5元每立方米。
     7.先建后补原则。项目实行先建后补，根据生猪生产实际，奖励资金项目由各养殖场（户）自行建设，国家扶持奖励资金下达后再进行适当奖补。
[bookmark: _Toc369848742][bookmark: _Toc327342808][bookmark: _Toc303172627][bookmark: _Toc416682455][bookmark: _Toc301525193][bookmark: _Toc416609240][bookmark: _Toc416609515] 二、项目建设指导思想
[bookmark: _Toc301308027][bookmark: _Toc416609516][bookmark: _Toc369848743][bookmark: _Toc301525194][bookmark: _Toc416609241][bookmark: _Toc416682456][bookmark: _Toc303172628][bookmark: _Toc301308203][bookmark: _Toc301264420][bookmark: _Toc327342809]紧紧围绕师宗县农村经济和社会发展的总体目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格按照“十四五”规划和布局，以现代畜牧业发展为方向，以规模化生猪养殖场为重点，以建立科学完善的防疫体系为保障，以增加农民收入为目的，促进生猪生产发展和稳定猪肉市场供应为主要目标，充分发挥生猪主产区区域优势，优先支持生猪调出大县发展生猪规模化、专业化、科学化生产。一方面，调动地方政府发展生猪生产的积极性，促进生猪产业健康发展，稳定猪肉市场供应；另一方面，引导地方加大对规模养殖的扶持力度，增强抵御市场风险的能力，使养猪真正成为农民增收的稳定渠道，也充分体现“猪粮安天下”。
[bookmark: _Toc6298][bookmark: _Toc16420]三、生猪产业发展现状
[bookmark: _Toc369848744][bookmark: _Toc416609242][bookmark: _Toc301525195][bookmark: _Toc303172629][bookmark: _Toc301264421][bookmark: _Toc11616][bookmark: _Toc301308028][bookmark: _Toc416609517][bookmark: _Toc327342810][bookmark: _Toc11174][bookmark: _Toc301308204][bookmark: _Toc416682457]（一）生猪生产情况
1．农业农村基本情况
师宗县地处云南省东部，曲靖市南部。东与罗平县相邻，北与陆良县接壤，西与泸西县毗邻，南连丘北县。324国道纵贯全县，距省会昆明市180公里；海拔在737～2409.7米之间，年均气温l3.8℃，极端温度-1℃和+32℃，年温差小、日照时数较大，无霜期267天，年均降水量1246mm，水热同季，属亚热带季风气候与温带气候区。国土总面积2783平方公里，辖10个乡（镇、街道）111个村委会（居委会、社区），全县总人口37.7万人。耕地总面积34万亩，其中：水田8万亩，旱地26万亩，实际每年耕地利用面积达117万亩。
2．生猪产业基本情况
生猪养殖是师宗县的传统产业，是农业农村经济的重要产业之一。2019年以来，师宗县抢抓国家大力扶持发展生猪产业的机遇，积极争取各级支持，生猪产业发展迅速。2023年末，全县生猪存栏52.39万头，其中能繁母猪存栏5.35万头，出栏肉猪98.22万头，猪肉产7.92万吨。畜牧业产值28.06亿元，占农业总产值的41.73%，其中生猪产值16.68亿元。全县现有生猪供精站10个，生猪人工授精服务点23个，基本形成生猪人工授精服务网络，良种覆盖率达85%以上。有年出栏肥猪100头以上的规模养殖户426户（条），年出栏肥猪500头以上的规模养殖户300余户，年出栏肥猪1000头以上的生猪养殖户200余户，年出栏肥猪10000头以上的生猪养殖户15户，饲养能繁母猪30头以上的200余户。养猪业已成为师宗县农村经济的重要支柱产业，为加快农业产业结构调整，促进农村经济发展和农民增收，保障市场供给和社会稳定作出了重要贡献。
[bookmark: _Toc301308205][bookmark: _Toc301308029][bookmark: _Toc327342811][bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc416609518][bookmark: _Toc416682458][bookmark: _Toc303172630][bookmark: _Toc301264422][bookmark: _Toc416609243][bookmark: _Toc301525196][bookmark: _Toc369848745][bookmark: _Toc14160]（二）项目建设条件
1.项目环境好
师宗县委、县政府历来重视生猪产业发展，把生猪产业作为农村经济发展和农民增收致富的重点产业来抓，成立了以分管副县长为组长的生猪产业发展领导小组，近年来，在财政并不宽裕的条件下，拨付专款，探索生猪生产“借母还仔，滚动发展”模式，将“瘦肉精”检测物资购置，主要畜禽检测工作经费列入财政预算，为养猪业发展提供了政策和资金支持，全力推进生猪生产快速发展。
2.基础条件好
技术上可以得到县业务部门和各乡（镇、街道）畜牧兽医站所的支持，信息上有健全和完备的网络，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强，积极性高。
3.饲料资源丰富
有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种农作物块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增值，并有效降低养猪生产成本。
4.技术力量强
[bookmark: _Toc291661367]全县畜牧兽医服务网络健全，拥有一支较高素质的专业技术队伍。全局有干部职工36人，其中高职20人，中职14人，初职2人。乡级有畜牧科技人员75人，其中高职63人，中职12人，还有村级防疫员111人，负责全县的畜牧科技推广和畜禽疫病防治工作，这支队伍有丰富的科技试验示范、推广经验，专业技术素质过硬，具备项目建设和管理能力。他们常年工作在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。目前全县的生猪发病率、死亡率控制在省定标准范围内，完善的技术服务，为养猪生产全面发展提供了可靠的技术保障。
5.实施项目有经验
自2007年以来，师宗县畜牧兽医局组织实施了“生猪产业‘三百’工程建设项目”“生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目”“中央财政支持现代农业发展生猪产业项目”等多项国家和省、市下达的项目，锻炼了一大批畜牧科技人员，培训了众多养猪农民，提高了整体养猪技术水平。围绕“种、料、防、训、加、销”，已基本形成县、乡、村三级畜牧兽医服务体系，具备了较好的实施条件，积累了组织专业化生猪生产的丰富经验。
6.其他优势条件
云南省为全国优势农产品区域布局规划中西南生猪优势区，师宗县位于滇、桂、黔三省（区）接合部，发展生猪产业的环境、资源、社会、施工条件均较好。
（1）供电有保障：国家电网供电覆盖全县，电力供应可得到保障。
（2）交通便利：324国道和南昆铁路穿境而过，全县境内交通方便，能满足生产需要。
（3）水利条件：水利资源条件较好，能够满足项目建设需要。
（4）通信便利：全县开通程控电话，移动电话信号覆盖全县区域。
（5）农村劳动力资源丰富：农户有丰富的畜禽养殖经验，对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为生猪养殖业的发展壮大创造了良好的社会条件。
（6）施工条件好：我县项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本，有较好的施工条件。
（7）自2016年以来，师宗县先后引进广东温氏集团、云南神农集团、双胞胎生猪养殖公司、正大公司、大北农公司、唐人神公司等生猪养殖龙头企业，依托龙头企业带动，发挥“公司+农户”优势，师宗县生猪养殖发展迅猛，一大批企业纷纷投入生猪养殖。
[bookmark: _Toc369848746][bookmark: _Toc301264423][bookmark: _Toc301308206][bookmark: _Toc301308030][bookmark: _Toc21291][bookmark: _Toc416609519][bookmark: _Toc301525197][bookmark: _Toc416682459][bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc416609244][bookmark: _Toc303172631][bookmark: _Toc327342812]（三）存在问题及制约因素
全县生猪产业在多年的发展进程中，通过规模化生猪养殖场和良种繁育体系建设，生猪存栏数和出栏数有了较大提高，养殖方式有了较大改变，但要适应现代生猪产业的发展，还存在一些问题和制约因素，主要体现在以下几方面：一是全县生猪养殖总体上基础设施条件较差，规模化养殖、标准化生产和产业化经营水平不高；二是资金投入不足，养殖户自筹资金能力有限，扩大再生产能力较差；三是随着市场流通的加快，动物疫病防控难度加大。四是现代化养殖投资大，温氏公司养殖一条生产线投资在300万元以上。五是生猪市场波动大，对生猪养殖长期发展不利。六是政策扶持少，师宗县虽然列入中央生猪调出大县项目，但项目资金过少，加之近几年来大量建设规模养殖场，政策扶持更是捉襟见肘。
[bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc369848747][bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc416682460][bookmark: _Toc327342813][bookmark: _Toc416609520][bookmark: _Toc301308207][bookmark: _Toc303172632][bookmark: _Toc301525198][bookmark: _Toc301308031][bookmark: _Toc301264424][bookmark: _Toc416609245]（四）生产环节联系程度及需要解决的问题
1.生产环节联系程度：生猪产业是一个关系国计民生的主导产业，是促进种植业、带动加工业、活跃运销流通业、联动相关产业的一个中轴产业。师宗县是一个以生猪产业为主的畜牧业大县，生猪产值占畜牧业产值的比重达71%。因此，生猪产业化项目建设，带动产业结构调整，有效解决农产品买卖难的矛盾，推动乡村市场体系建设，整体带动二、三产业的发展和结构优化、产业升级。同时，生猪屠宰厂及生猪营销户等产业搞活了市场，促进了生猪流通，对生猪产业发展又起到了重要的推动作用。
[bookmark: _Toc301264426][bookmark: _Toc327342814][bookmark: _Toc416682461][bookmark: _Toc303172634][bookmark: _Toc416609521][bookmark: _Toc416609246][bookmark: _Toc301308209][bookmark: _Toc301308033][bookmark: _Toc369848748][bookmark: _Toc301525200]2.需要解决的问题：一是要进一步加大资金投入，改善生猪生产基础设施建设，逐步完善“三大体系”建设，推动畜牧产业又快又好发展。二是要通过项目建设加快生猪生产标准化、规模化建设进程。三是要建立健全生猪产业链条，进一步提升养殖业的附加值，同时加大专业合作组织的建设力度，增强市场风险抵御能力。四是要加大生猪产业发展的支农惠农政策的落实，如养猪业用地、信贷等扶持政策，切实解决制约生猪发展的“瓶颈”问题。
[bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc21963]四、总体方案设计
[bookmark: _Toc327342815][bookmark: _Toc301308034][bookmark: _Toc301308210][bookmark: _Toc303172635][bookmark: _Toc416609522][bookmark: _Toc10102][bookmark: _Toc369848749][bookmark: _Toc301525201][bookmark: _Toc416609247][bookmark: _Toc416682462][bookmark: _Toc301264427][bookmark: _Toc31708]（一）项目建设目标
项目共扶持16户规模生猪养殖场改造、建设猪舍8169平方米，配置环保设施设备，依托农业废弃物处理机构对该中心半径20公里范围内清粪工艺为水泡粪工艺的13户养殖企业产生400000立方米粪污处理，达到粪污资源化利用。进一步开展病死畜禽无害化处理，建设病死畜禽无害化收集300立方米的冷库、建设收集站变压器1台及输电线路。强化生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病强制免疫服务等。通过项目建设，10户生猪规模养殖场（户）年内可增加出栏肥猪10858头以上，年可增加生猪产值1954万元以上，扣除各项生产成本，可实现增加收入19.5万元以上，并产生较好的社会和生态效益，带动和促进全县养猪业向规模化、标准化、良种化和无害化方向发展。
到2024年末，全县出栏肥猪106万头，外调90.5万头，实现生猪产值26.3亿元。
[bookmark: _Toc100][bookmark: _Toc301264428][bookmark: _Toc7766][bookmark: _Toc303172636][bookmark: _Toc301308035][bookmark: _Toc416682463][bookmark: _Toc416609248][bookmark: _Toc416609523][bookmark: _Toc301525202][bookmark: _Toc301308211][bookmark: _Toc369848750][bookmark: _Toc327342816]（二）外调大县生产建设布局
畜牧产业“十三五”规划提出，生猪是全县畜牧业的主导产品，具有较好的发展基础，应加快发展步伐。突出良种繁育、动物疫病防控、标准化生产、产品加工四个重点环节，强化标准化厩舍改造、粪污处理、先进设备购置、良种引进和科技推广等，加大规模化、标准化发展力度，进一步提升生猪产业的市场竞争力和综合效益，有效增加农民收入。在龙庆、丹凤的部分村建立腌用型肉主产区，发展以腌用型肉猪及产品为主，在传统腌制火腿的基础上，依靠技术创新，提高龙庆火腿的品质和知名度，把葵山、雄壁建成全县的优质杂交仔猪生产区，年向市场提供优质商品仔猪3万头以上。抓住良好机遇，积极争取扶持，力争通过建设大同年出栏肉猪20万头以上，丹凤、竹基、彩云、葵山、雄壁、漾月6个镇（街道）每个年出栏肉猪15万头以上，龙庆、五龙、高良3个乡每个乡年出栏肉猪7万头以上，全县年出栏肥猪100万头以上。
[bookmark: _Toc369848751][bookmark: _Toc416682464][bookmark: _Toc14486][bookmark: _Toc416609249][bookmark: _Toc24766][bookmark: _Toc327342817][bookmark: _Toc301264429][bookmark: _Toc301308212][bookmark: _Toc416609524][bookmark: _Toc301308036][bookmark: _Toc303172637][bookmark: _Toc301525203]（三）扶持范围、对象
[bookmark: _Toc416682465][bookmark: _Toc294792765][bookmark: _Toc416609525][bookmark: _Toc215541225][bookmark: _Toc2992][bookmark: _Toc301264430][bookmark: _Toc301525204][bookmark: _Toc215541127][bookmark: _Toc327342818][bookmark: _Toc301308037][bookmark: _Toc369848752][bookmark: _Toc303172638][bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc416609250][bookmark: _Toc215540912][bookmark: _Toc301308213]1.扶持范围
按照财政部关于印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的通知要求，结合省、市相关文件精神，师宗县2024年生猪调出大县奖励资金项目着眼于增强生猪生产能力，生猪稳产保供，生猪生产安全环保，项目资金主要用于规模化生猪养殖场猪舍建设、粪污处理、病死畜禽无害化收集站建设、生猪防疫费用服务等。
[bookmark: _Toc215541128][bookmark: _Toc369848753][bookmark: _Toc16005][bookmark: _Toc303172639][bookmark: _Toc301525205][bookmark: _Toc416682466][bookmark: _Toc416609251][bookmark: _Toc327342819][bookmark: _Toc215540913][bookmark: _Toc215541226][bookmark: _Toc294792766][bookmark: _Toc301264431][bookmark: _Toc301308038][bookmark: _Toc416609526][bookmark: _Toc10147][bookmark: _Toc301308214]2.扶持对象
项目资金下达后，师宗县农业农村局发动全县各乡镇（街道）畜牧办对辖区内养殖户开展摸排，结合乡村振兴整体规划，结合项目建设相关要素，并向县级上报项目立项建设申请，经县农业农村局和县财政局组织人员对全县10个乡（镇、街道）的生猪生产情况进行调查，对各乡镇规模养殖场（户）建设情况、生猪养殖情况等进行综合考虑，扶持从事生猪养殖、科技意识强，养猪积极性高，安全环保意识强，基础设施提升改造，需要扩大养殖规模的场（户）作为优先扶持。最后研究确定16户规模化生猪养殖场（户）列为项目扶持对象。
[bookmark: _Toc416682467][bookmark: _Toc301308216][bookmark: _Toc301525207][bookmark: _Toc416609252][bookmark: _Toc303172641][bookmark: _Toc369848754][bookmark: _Toc327342820][bookmark: _Toc416609527][bookmark: _Toc301264433][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc301308040][bookmark: _Toc1018]（四）实施重点急需解决的环节
1.实施重点
2024年师宗县生猪调出大县奖励项目资金用于16户规模化生猪养殖场（户）的猪舍建设、粪污处理、病死畜禽无害化收集站建设、生猪防疫费用服务支出等。
2.需要解决的环节
一是通过对16户规模生猪养殖场（户）进行猪舍建设，配套先进的生产管理设施设备，粪污处理达到资源化利用，完善病死畜禽无害化处理，建设生产管理规范、生产效益良好、示范带动能力强的标准化规模猪场，同时深入完善畜牧兽医科技推广体系，加快先进养殖技术推广应用步伐，大力发展标准化规模化健康养殖，加快提高生猪规模化生产水平，推动全县生猪产业更好更快发展。
二是坚持“预防为主”的动物疫病预防控制基本方针，以控制重大动物疫病、保障公共卫生安全为目标，加强动物防疫体系建设，增加防疫监测和病死畜禽无害化处理投入，规范病死畜禽无害化处理，不断提高重大动物疫情的预警预报、快速反应、控制扑灭和动物防疫、检疫监督管理能力。
三是科学合理制定安全环保风险整治方案，坚决消除安全隐患。依法科学对粪污进行资源化利用。
[bookmark: _Toc327342821][bookmark: _Toc301264434][bookmark: _Toc416609253][bookmark: _Toc28401][bookmark: _Toc369848755][bookmark: _Toc416682468][bookmark: _Toc303172642][bookmark: _Toc301308217][bookmark: _Toc301525208][bookmark: _Toc301308041][bookmark: _Toc31858][bookmark: _Toc416609528]（五）主推品种及技术路线
1.主推品种
[bookmark: _Toc416609529][bookmark: _Toc416609254][bookmark: _Toc301525209][bookmark: _Toc327342822][bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc439096830][bookmark: _Toc303172643][bookmark: _Toc6076][bookmark: _Toc416682469][bookmark: _Toc369848756][bookmark: _Toc301308042][bookmark: _Toc301308218][bookmark: _Toc301264435]父本，利用生长速度快、饲料转化率高、抗病性强的优良种公猪杜洛克（D）。母本，利用易于饲养、繁殖性能、母性较好的长白与大约克二元杂交母猪（LY）。在项目区构建三元杂交商品猪（DLY）生产模式。
2.技术路线
2.1粪污处理设施建设技术
污水处理系统按达标排放标准设计，参考下列处理要求设计：

沼气池
沼气利用
热能供应
猪粪尿
人工清粪
消毒处理后肥料利用（销售）
排污池   (生物净化)
分排污沟
主排污沟
粪水分离
发酵池
沉淀池
排放沟
(生物净化)
干粪池
沼气池
沼气利用
热能供应
消毒处理后肥料利用（销售）








2.2生猪标准化养殖技术。按照“母猪二元优良化、仔猪三元优质化、技术规范化、商品规格化”的生产要求，以集约化饲养为主要手段，以三元杂交猪生产为核心技术，以饲养管理技术、饲料添加剂和配合饲料应用技术、疫病综合防治技术、环境控制技术为配套技术。做到选址适宜，布局合理、设施完善，设备配套、防疫严格、管理规范、废污利用，排放达标。
[bookmark: _Toc206581400]2.3动物重大疫病综合防治技术。主要对猪大肠杆菌病、猪繁殖与呼吸综合征、猪流行性感冒、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、附红细胞体病、猪伪狂犬病、猪链球菌病、猪接触性传染性胸膜肺炎等疾病进行综合防治。建立健全防疫、检疫及疫病控制制度，完善防疫设施，确保安全生产。
3.生产工艺流程。采用全进全出生产方式，各阶段隔离饲养的工艺流程，见下图。
                                                               出
场
育肥猪
生长育成猪舍8周
后备舍
保育舍
6周
分娩舍
4周
妊娠舍
12周
待配母猪
及公猪舍
种猪由取得省、市《种畜禽经营许可证》的种猪场提供
种猪
断奶母猪
淘汰猪


                                                                              






第一个生产环节：从种猪场引进优质种公猪和种母猪，科学饲养待配种母猪及种公猪；做好配种前的准备工作，完成配种任务；
第二个生产环节：饲养怀孕母猪；在配种猪舍完成配种任务，确诊怀孕后，转入妊娠猪舍，做好妊娠母猪的饲养管理工作。
第三个生产环节：分娩、哺乳，饲养哺乳母猪和乳猪，做好母猪产前，产后的饲养管理工作，确保哺乳仔猪的生长。
第四个生产环节：仔猪保育，在保育猪舍完成。
第五个生产环节：饲养生长育成猪，在生长育成猪舍完成。
[bookmark: _Toc369848757][bookmark: _Toc416609255][bookmark: _Toc301308043][bookmark: _Toc416682470][bookmark: _Toc303172644][bookmark: _Toc301525210][bookmark: _Toc301308219][bookmark: _Toc327342823][bookmark: _Toc416609530][bookmark: _Toc301264436]这五个生产环节以流水线的生产方式有计划、有步骤组织生产，每周都有一群母猪连续不断地进行配种、分娩、断奶，每个饲养员负责其中的一个生产环节。
[bookmark: _Toc28753][bookmark: _Toc10044]五、建设内容及规模
[bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc12489][bookmark: _Toc416609531][bookmark: _Toc416609256][bookmark: _Toc416682471][bookmark: _Toc369848758][bookmark: _Toc327342824]（一）规模化生猪养殖场（户）猪舍改造
[bookmark: _Toc416609257][bookmark: _Toc416682472][bookmark: _Toc10980][bookmark: _Toc439096833][bookmark: _Toc25883][bookmark: _Toc416609532][bookmark: _Toc303172647][bookmark: _Toc301525213][bookmark: _Toc301308222][bookmark: _Toc301264439][bookmark: _Toc301308046]在列为扶持对象的16个规模养殖场（户）中改扩建猪舍8169平方米。 
（2） [bookmark: _Toc23486][bookmark: _Toc18510][bookmark: _Toc416609260][bookmark: _Toc416682475][bookmark: _Toc369848761][bookmark: _Toc416609535][bookmark: _Toc327342827]粪污处理
根据中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用实施方案（试行）》的通知（师办通〔2024〕50号）精神，支持以农业废弃物处理机构为中心半径20公里范围内清粪工艺为水泡粪工艺的13户养殖企业产生400000立方米粪污处理，达到粪污资源化利用，既解决环保问题，也变废为宝。
（3） [bookmark: _Toc355][bookmark: _Toc14896]病死畜禽无害化收集站建设
      建设病死畜禽无害化收集冷库、建设收集站变压器及输电线路。
（4） [bookmark: _Toc20612][bookmark: _Toc26315]生猪防疫服务
[bookmark: _Toc303172648][bookmark: _Toc301308047][bookmark: _Toc416609536][bookmark: _Toc301308223][bookmark: _Toc416609261][bookmark: _Toc327342828][bookmark: _Toc416682476][bookmark: _Toc301525214][bookmark: _Toc369848762][bookmark: _Toc301264440]生猪防疫服务，动物卫生监督监管等，完成全县生猪防疫免疫，健全动物卫生监督监管体制机制。
[bookmark: _Toc20045][bookmark: _Toc30395]六、投资概算及资金筹措
师宗县2024年生猪调出大县奖励资金项目概算总投资1896.9万元，其中申请中央补助资金741万元，占总投资的39%；自筹1155.9万元，占总投资的61%。
[bookmark: _Toc301308048][bookmark: _Toc301308224][bookmark: _Toc303172649][bookmark: _Toc301525215][bookmark: _Toc416609537][bookmark: _Toc416682477][bookmark: _Toc369848763][bookmark: _Toc416609262][bookmark: _Toc327342829]具体如下：
（一）规模化生猪养殖场猪舍建设、粪污处理
[bookmark: _Toc327342830][bookmark: _Toc416609263][bookmark: _Toc416609538][bookmark: _Toc369848764][bookmark: _Toc439096839][bookmark: _Toc303172650][bookmark: _Toc301525216][bookmark: _Toc416682478][bookmark: _Toc17558][bookmark: _Toc31963]规模化生猪养殖场猪舍改造、建设总投资592.9万元，其中使用中央资金137万元（占中央总资金的18.5%），自筹455.9万元；养殖企业粪污处理利用总投资1200万元，其中使用中央资金500万元（占中央资金的67.5%）。
1.师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪场、大同种猪场粪污处理112000立方米，造价30元/立方米，需投资336万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助140万元，养殖场自筹196万元。
2.师宗县彩云盛达生猪养殖场粪污处理20000立方米，造价30元/立方米，需投资60万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助25万元，养殖场自筹35万元。
    3.师宗县正航农业有限公司粪污处理18000立方米，造价30元/立方米，需投资54万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助22.5万元，养殖场自筹31.5万元。
4.师宗县大同顺兴生猪养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。
5.师宗县大华养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。
6.师宗县美满养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。
7.师宗县绿生养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。

 8.师宗县春煦养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。

9.师宗县大同顺祥生猪养殖场扩建猪舍667平方米，造价800元/平方米，需投资53.4万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助10万元，养殖场自筹27.5万元。粪污处理14000立方米，造价30元/立方米，需投资42万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助17.5万元，养殖场自筹24.5万元。

10.师宗陈磊养殖场扩建猪舍1500平方米，造价800元/平方米，需投资120万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助30万元，养殖场自筹90万元。粪污处理30000立方米，造价30元/立方米，需投资90万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助37.5万元，养殖场自筹52.5万元。

11.师宗县永洪养猪场扩建猪舍1400平方米，造价800元/平方米，需投资112万元；中央资金按200元/平方米补助，使用中央资金补助28万元，养殖场自筹84万元。粪污处理36000立方米，造价30元/立方米，需投资120万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助50万元，养殖场自筹70万元。
12.师宗县振兴生猪养殖场粪污处理36000立方米，造价30元/立方米，需投资108万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助45万元，养殖场自筹63万元。
13.师宗县葵山稳实养殖有限公司粪污处理60000立方米，造价30元/立方米，需投资180万元；中央资金按12.5元/立方米补助，使用中央资金补助75万元，养殖场自筹105万元。
14.师宗县竹基运泽福养殖场改造猪舍1000平方米，造价320元/平方米，需投资32万元；中央资金按150元/平方米补助，使用中央资金补助15万元，养殖场自筹17万元。
15.师宗县五龙小常养殖场建设改造猪舍260平方米，造价320元/平方米，需投资8.5万元；中央资金按150元/平方米补助，使用中央资金补助4万元，养殖场自筹4.5万元。
   
[bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc9566]（二）病死畜禽无害化处理收集站建设
病死畜禽无害化处理企业建设病死畜禽无害化处理设施设备建设补助30万元，全部使用中央资金。
师宗百奥迈斯生物科技有限公司建设病死畜禽收集冷库300立方米，中央资金按700元/m3补助，使用中央资金21万元；安装变压器及架设输电线路补助9万元。

（三）生猪防疫服务费支出
生猪防疫、动物卫生监督方面总投资74万元，均使用中央资金，占中央资金的10%。具体由县动物疫病预防控制中心和动物卫生监督所负责实施。
[bookmark: _Toc416609542][bookmark: _Toc327342834][bookmark: _Toc301308226][bookmark: _Toc886][bookmark: _Toc301308049][bookmark: _Toc303172655][bookmark: _Toc301264443][bookmark: _Toc369848768][bookmark: _Toc301525221][bookmark: _Toc416682482][bookmark: _Toc9503][bookmark: _Toc416609267]七、项目实施步骤及时间进度安排
项目建设期为2024年6月至2024年12月。项目实施步骤及时间进度计划如下： 
	时间
	项目
	具体负责部门
	责任单位

	2024年6月
	完成项目实施方案编制工作
	畜牧兽医股 
畜禽改良工作站
	农业农村局  财政局

	2024年7月
	召开会议，宣传发动，开展县级技术培训，完成猪舍建设、粪污处理配套设施建设，安排部署项目实施工作。
	畜禽改良工作站
相关乡、镇（街道）畜牧办
	农业农村局  财政局

	2024年9月
	做好圈舍建设、粪污处理等。
	畜禽改良工作站
相关乡、镇（街道）畜牧办
	农业农村局  财政局

	2024年11月
	全面完成项目建设内容，做好检查、总结、验收等工作
	财政局农业科 畜牧兽医股  畜禽改良工作站 相关乡、镇（街道）畜牧办
	财政局  农业农村局



[bookmark: _Toc7351][bookmark: _Toc416682483][bookmark: _Toc301308050][bookmark: _Toc301525222][bookmark: _Toc369848769][bookmark: _Toc31788][bookmark: _Toc303172656][bookmark: _Toc301308227][bookmark: _Toc327342835][bookmark: _Toc416609268][bookmark: _Toc301264444][bookmark: _Toc416609543]八、组织保障措施
[bookmark: _Toc22490][bookmark: _Toc327342836][bookmark: _Toc416609544][bookmark: _Toc369848770][bookmark: _Toc303172657][bookmark: _Toc416682484][bookmark: _Toc416609269][bookmark: _Toc301264445][bookmark: _Toc301308051][bookmark: _Toc301308228][bookmark: _Toc301525223][bookmark: _Toc439096845][bookmark: _Toc28037]（一）组织管理
为确保项目建设的顺利实施和各项具体工作落实，确保此项工作高效推进和项目实施按质按量圆满完成，成立项目建设领导小组和技术实施组。
1.项目领导小组
组  长：王福建  县人民政府副县长
副组长：卢谷友  县财政局局长 
        王石林  县农业农村局局长 
成  员：赵育红  县财政局副局长
        李石忠  县农业农村局副局长 
阮梅林  县财政局农业科科长
李志华  县农业农村局畜牧兽医股股长
职责：组织指导实施方案编制，研究制定工作计划和管理办法，协调解决项目建设中的具体困难和问题，确保奖励资金全部用于扶持生猪产业发展，开展项目检查和验收。为便于群众监督，设立监督举报电话，0874-5752381，0874-5751412。
2.项目技术实施小组
组  长：李石忠  县农业农村局副局长 
副组长：朱小勇  县畜禽改良工作站站长
成  员：李志华  县农业农村局畜牧兽医股股长
董双平  县农业农村局疫控中心主任
季清林  县农业农村局动物卫生监督所所长
秦有书  县畜禽改良工作站副站长
项目实施所在的7个乡、镇（街道）畜牧办主任
职责：在项目建设领导小组的指导、监督、管理下，严格按实施方案和有关要求实施本项目，负责指导项目的具体实施，完成各项技术指标；负责技术培训和技术指导等相关事宜；按时整理上报各乡、镇（街道）有关材料和项目总结。
3.项目建成后的资产、运行等后续管理
项目建成后，加强项目后续管理指导培训，督促项目实施单位完善相关管理制度，同时利用广播、群众会议、宣传栏、宣传标语等多种形式，大力宣传项目后续管理，做到家喻户晓，以增强群众管护意识，营造一个重视项目建设的良好氛围，在落实上级有关项目后续管理办法基础上，结合实际完善项目运行机制，实行跟踪管理，定期检查，确保项目建成后高效运行，充分发挥项目示范带动作用。项目建设养殖场（户）建成后加强运行管理，做到安全生产，养殖场（户）切实履行安全生产主体责任，对安全负全部责任，确保各养殖场不发生安全事故。同时，养殖场加强养殖环保，严格按照环保要求生产，履行环保主体责任，坚决杜绝出现环境污染问题。
[bookmark: _Toc301308052][bookmark: _Toc2471][bookmark: _Toc416609545][bookmark: _Toc27379][bookmark: _Toc301264446][bookmark: _Toc301525224][bookmark: _Toc416609270][bookmark: _Toc301308229][bookmark: _Toc327342837][bookmark: _Toc416682485][bookmark: _Toc369848771][bookmark: _Toc303172658]（二）保障措施
[bookmark: _Toc180552658][bookmark: _Toc188610392]1.项目由师宗县农业农村局承担实施，严格按照上级批复的实施方案，制定详细的项目实施计划和管理制度，并严格按照实施计划和管理制度实施和管理。项目实施技术组人员实行分项和分片包干，责任到人，制定任务指标，考核奖惩。
[bookmark: _Toc188610393]2.项目建设内容由项目实施技术组统一进行规划和施工设计，并指导各项目乡、镇（街道）组织实施和进行质量监督。所涉及的种猪及专业性强的设施、设备统一调配。项目实施技术组安排专人负责痕迹管理。
[bookmark: _Toc188610394][bookmark: _Toc180552659]3.定期或不定期对养殖场业主及相关人员进行项目建设和科学养殖技术培训。
[bookmark: _Toc188610395][bookmark: _Toc180552660][bookmark: _Toc188610396][bookmark: _Toc180552661]4.充分利用广播、电视、报纸等媒体，广泛宣传中央的支农惠农政策、项目扶持的重要意义和典型经验。
5.张榜公示扶持规模养猪场（户）及其扶持建设内容、补助资金等，使人民群众全面地了解生猪生产补助的信息并进行监督。
[bookmark: _Toc180552662][bookmark: _Toc188610397]6.加强项目执行情况的统计与分析，各、镇（街道）和县项目实施组固定专人负责项目统计工作，及时收集项目执行情况，按时汇总，及时报送统计表。
[bookmark: _Toc180552663][bookmark: _Toc188610398]7.及时采集信息和生猪生产情况，科学分析生猪生产形势，适时总结项目实施工作中的典型经验、工作成效、群众意见，及时报送党委、政府和有关部门，并通过新闻媒体宣传报道，为各级党委、政府和有关部门对生猪生产提供决策依据。
[bookmark: _Toc180552664]8.项目实施中不定期邀请人大、政协和监察、审计、扶贫等部门进行督察和检查。
[bookmark: _Toc301308053][bookmark: _Toc301308230][bookmark: _Toc416609271][bookmark: _Toc301264447][bookmark: _Toc303172659][bookmark: _Toc6289][bookmark: _Toc327342838][bookmark: _Toc369848772][bookmark: _Toc416682486][bookmark: _Toc215540926][bookmark: _Toc188610400][bookmark: _Toc215541141][bookmark: _Toc10668][bookmark: _Toc416609546][bookmark: _Toc301525225][bookmark: _Toc215541239]（三）资金管理
资金管理严格执行财政部《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》，按照专账核算、县级报账、先建后补的原则，师宗县财政局全面负责资金的监督管理和拨付。师宗县农业农村局负责建设内容的组织实施，项目建设完工后，项目实施乡镇（街道）对各养殖场进行初验，并实地丈量测算、收方，项目领导小组组织县级验收，县级验收合格后兑付补助资金。项目资金专款专用，专户管理，确保资金及时到位，使用合理，效益明显，保证资金的安全高效使用。
[bookmark: _Toc301525220][bookmark: _Toc303172654]（四）粪污处理
粪污处理投资由养殖场（户）自筹，属于项目户必建配套设施内容。
16户项目实施户在项目建设中，必须把粪污处理纳入配套设施建设内容，一是因地制宜，采取“三级沉淀”、干湿分离、发酵床、沼气池等方式实现粪污科学处置；二是推行粪污还田利用技术，养殖场（户）粪污通过沉淀、发酵等方式科学处理后与粪污处理企业或者种植户签订粪污处理利用协议，或者养殖场自行按相关规定进行资源化利用；三是根据环保要求，接受环保监督，养殖场（户）产生的相关粪污及医疗废弃物必须分类处置，减量、达标排放，不对周围环境产生负面影响。四是采取先处理后补助。对养殖场粪污委托处理或者自行资源化利用进行补助，养殖场和粪污处理企业均须建立粪污收集、处理利用台账，由财政和农业农村部门联合核查，以台账实际处理量进行补助。
结合粪污处理，项目建设中按照规模：一是猪舍建筑面积1000立方米以上、饲养存栏500头以上的养殖场建议配套建设冷库，根据师宗县病死畜禽无害化处理规定，科学进行病死生猪的暂时存放和依法转运进行销毁处理；二是猪舍建筑面积不足1000立方米、饲养存栏500头以下的养殖场（户）可配套建设冷库，如无条件单独建设冷库的，则根据交通条件与其他场（户）合建，如非合建，也必须与冷库建设单位签订存储协议，不得私自填埋或将病死猪非法销售、赠送和抛弃荒野。
（五）项目建设户必须把安全生产摆在首位，结合各养殖场实际情况聘请专业机构进行评估整改完善，真正实现防患于未然，安全高效生产。
[bookmark: _Toc23951][bookmark: _Toc301264448][bookmark: _Toc301525226][bookmark: _Toc301308054][bookmark: _Toc32172][bookmark: _Toc301308231][bookmark: _Toc327342839][bookmark: _Toc416682487][bookmark: _Toc303172660][bookmark: _Toc416609547][bookmark: _Toc416609272][bookmark: _Toc369848773]九、效益分析
[bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc301264449][bookmark: _Toc301308232][bookmark: _Toc301308055][bookmark: _Toc303172661][bookmark: _Toc416682488][bookmark: _Toc327342840][bookmark: _Toc301525227][bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc416609273][bookmark: _Toc369848774][bookmark: _Toc416609548]（一）经济效益
[bookmark: _Toc301308243][bookmark: _Toc369848775][bookmark: _Toc416609274][bookmark: _Toc303172662][bookmark: _Toc416609549][bookmark: _Toc327342851][bookmark: _Toc416682489][bookmark: _Toc301308066][bookmark: _Toc301264460][bookmark: _Toc301525238][bookmark: _Toc301264469][bookmark: _Toc301525247][bookmark: _Toc303172671][bookmark: _Toc301308252][bookmark: _Toc327342860][bookmark: _Toc416609283][bookmark: _Toc301308075][bookmark: _Toc369848784][bookmark: _Toc416609558][bookmark: _Toc416682498]通过开展项目建设，到2024年末，10户生猪规模养殖场（户）年内可增加出栏肥猪10858头以上，按每头肥猪130千克及现行市场价18元/千克计算，年可增加生猪产值1954万元以上，扣除各项生产成本，可实现增加收入19.5万元以上。带动全县生猪出栏达106万头，实现生猪产值26.30亿元以上。
（二）社会效益
[bookmark: _Toc369848785][bookmark: _Toc416682499][bookmark: _Toc416609559][bookmark: _Toc416609284][bookmark: _Toc7292][bookmark: _Toc327342861][bookmark: _Toc301264470][bookmark: _Toc439096851][bookmark: _Toc301308076][bookmark: _Toc20011][bookmark: _Toc301308253][bookmark: _Toc303172672][bookmark: _Toc301525248]1.通过项目的实施，将促进我县优质肉猪产业化雏形的形成，对拉动加工业、运输营销业、服务业的发展，拓宽和解决农村部分剩余劳动力的就业渠道，加快山区农民脱贫致富的步伐，提高广大人民群众的消费水平，增加税收，富民强县将起到积极的推动和促进作用。
[bookmark: _Toc303172673][bookmark: _Toc301264471][bookmark: _Toc301525249][bookmark: _Toc13318][bookmark: _Toc369848786][bookmark: _Toc416609560][bookmark: _Toc301308254][bookmark: _Toc416682500][bookmark: _Toc26207][bookmark: _Toc327342862][bookmark: _Toc439096852][bookmark: _Toc416609285][bookmark: _Toc301308077][bookmark: _Toc183189100]2.通过项目的实施，示范和推广优质肉猪生产配套技术，使科学养猪技术水平和生猪良种化程度进一步提高，带动30户农户发展生猪规模养殖，提高抵御市场风险能力，是稳定发展生猪生产，保障畜产品市场供给的重要举措。在规模养猪户的示范带动下又能带动周边农户发展生猪生产，增加肉猪出栏量，促进生猪产业持续稳定健康发展。
3.随着规模养殖业的发展，为畜产品加工奠定优质原料基础，促进畜产品加工龙头企业的建立和发展，进而促进相关产业发展，延伸产业链，建立外向型畜牧产业，增加畜牧业附加值，建立新的财税来源，促进经济社会全面发展。

[bookmark: _Toc301308255][bookmark: _Toc369848787][bookmark: _Toc301308078][bookmark: _Toc20251][bookmark: _Toc416609561][bookmark: _Toc327342863][bookmark: _Toc301264472][bookmark: _Toc416609286][bookmark: _Toc303172674][bookmark: _Toc301525250][bookmark: _Toc416682501][bookmark: _Toc32053]（三）生态效益
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc416682502][bookmark: _Toc301264473][bookmark: _Toc369848788][bookmark: _Toc416609287][bookmark: _Toc416609562][bookmark: _Toc327342864][bookmark: _Toc301525251][bookmark: _Toc301308079][bookmark: _Toc303172675][bookmark: _Toc301308256]在项目的建设中推行 “猪粪尿干湿分离”技术、发酵床利用技术、沼气利用等，面源污染得到有效控制，促进农业生产和生态环境的良性循环。同时，畜粪尿经过厌氧发酵后产生的优质有机肥，为发展无公害农业、绿色农业和有机农业提供了大量的理想肥料，确保了耕地得到有效保护。
[bookmark: _Toc16816][bookmark: _Toc21456]十、项目总结及验收	
完成项目建设内容，由项目实施地乡、镇（街道）对照建设方案组织初步核实，提出请验报告交县生猪调出大县奖励资金项目领导小组，领导小组组织由县财政局、县农业农村局等相关部门组成的县级验收组对实施情况逐项检查核实。技术实施组收集整理资料，完成工作总结，上报相关部门，迎接省、市检查和验收。
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附件1、师宗县2024年生猪调出大县奖励资金项目扶持名单
	 序号
	乡镇
	养殖场名称
	建设地址
	法人
	粪污量（立方米）
	中央补助粪污处理资金（万元）
	建设猪舍面积（m2）
	中央补助猪舍建设资金（万元）
	小计

	1
	彩云
	师宗温氏畜牧有限公司（彩云种猪场、大同种猪场）
	师宗县彩云镇槟榔村委会槟榔村、大同色从村委会色从村
	陈水华
	112000
	140
	
	
	140

	2
	
	师宗县彩云盛达生猪养殖场
	彩云镇槟榔村委会新民村
	曾亚飞
	20000
	25
	
	
	25

	3
	
	师宗县正航农业有限公司
	彩云镇长街村委会拨云村
	韩乔良
	18000
	22.5
	
	
	22.5

	4
	大同
	师宗县大同顺兴生猪养殖场
	师宗县大同街道色从村委会小山西
	李慧
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	5
	
	师宗县大华生猪养殖场
	师宗县大同街道色从村委会小山西
	伍新钦
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	6
	
	师宗县美满养殖场
	师宗县大同街道色从村委会小山西
	杨德宇
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	7
	
	师宗县绿生养殖场
	师宗县大同街道色从村委会大山西村
	钱玲
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	8
	
	师宗县春煦养殖场
	师宗县大同街道色从村委会大山西村
	石艳琼
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	9
	
	师宗县大同顺祥生猪养殖场
	师宗县大同街道色从村委会大山西村
	张顺才
	14000
	17.5
	667
	10
	27.5

	10
	漾月
	师宗陈磊养殖场
	师宗县漾月街道发块社区发块村
	陈磊
	30000
	37.5
	1500
	30
	67.5

	11
	
	师宗县永洪养猪场
	师宗县漾月街道发块社区发块村
	梅永洪
	40000
	50
	1400
	28
	78

	12
	
	师宗县振兴生猪养殖场
	师宗县漾月街道发块社区笔宗村
	陈华
	36000
	45
	
	
	45

	13
	葵山
	师宗县葵山稳重养殖有限公司
	师宗县葵山镇瓦葵社区山朝村
	查坤全
	60000
	75
	
	
	75

	14
	竹基
	师宗县竹基运泽福养殖场
	师宗县竹基乌白村委会乌白村
	牛冬福
	
	
	1000
	15
	15

	15
	五龙
	师宗县五龙小常养殖场
	师宗县五龙乡得勒村委会小兴寨村
	常洪明
	
	
	267
	4
	4

	小计
	400000
	500
	7267
	137
	637

	16
	竹基
	师宗百奥迈斯生物科技有限公司
	师宗县竹基镇界桥村
	唐晔
	建设冷库300立方米
	21
	建设变压器
	9
	30

	
	
	防疫服务费
	
	
	
	
	
	74
	74

	合计：
	
	
	
	400000
	521
	7267
	220
	741



   


附件2： 师宗县2024年生猪调出大县奖励资金使用表分户表

	一
	养殖场名称
	师宗温氏畜牧有限公司（彩云种猪场、大同种猪场）

	二
	法人（负责人）
	陈水华

	三
	联系电话
	13888436024

	四
	建设地点
	师宗县大同街道大色从村、彩云镇槟榔村委会新民村

	五
	占地面积
	560亩

	六
	现有圈舍面积
	31815平方米

	七
	2023年出栏
	46026头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	粪污处理及建设内容
	粪污处理112000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	112000
	
	336
	140
	
	196

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	336
	140
	
	196

	备注：此表为分户表，一户一表。

	





2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县彩云盛达生猪养殖场

	二
	法人（负责人）
	曾亚飞

	三
	联系电话
	13330573366

	四
	建设地点
	彩云镇槟榔村委会新民村

	五
	占地面积
	50亩

	六
	现有圈舍面积
	6575平方米

	七
	2023年出栏
	8218头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	粪污处理及建设内容
	粪污处理20000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	20000
	
	60
	25
	
	35

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	60
	25
	
	35

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县正航农业有限公司

	二
	法人（负责人）
	韩乔良

	三
	联系电话
	13466125444

	四
	建设地点
	彩云镇长街村委会拨云村

	五
	占地面积
	20亩

	六
	现有圈舍面积
	5917平方米

	七
	2023年出栏
	7396头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	粪污处理18000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	18000
	
	54
	22.5
	
	31.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	54
	22.5
	
	31.5

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县大同顺兴生猪养殖场

	二
	法人（负责人）
	李慧

	三
	联系电话
	15126749199

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县大华生猪养殖场

	二
	法人（负责人）
	伍新钦

	三
	联系电话
	18288447619

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县美满养殖场

	二
	法人（负责人）
	杨德宇

	三
	联系电话
	15812111474

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县绿生养殖场

	二
	法人（负责人）
	钱玲

	三
	联系电话
	13877479899

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县春煦养殖场

	二
	法人（负责人）
	石艳琼

	三
	联系电话
	15812111474

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县大同顺祥生猪养殖场

	二
	法人（负责人）
	张顺才

	三
	联系电话
	13529588866

	四
	建设地点
	师宗县大同街道色从村委会小山西

	五
	占地面积
	9亩

	六
	现有圈舍面积
	4602平方米

	七
	2023年出栏
	5752头

	八
	项目拟建设面积
	667平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍667平方米，粪污处理14000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	667
	砖混结构
	53.4
	10
	
	43.4

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	14000
	
	42
	17.5
	
	24.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	95.4
	27.5
	
	67.9

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗陈磊养殖场

	二
	法人（负责人）
	陈磊

	三
	联系电话
	13330573366

	四
	建设地点
	师宗县漾月街道发块社区发块村黑浅梁子

	五
	占地面积
	25亩

	六
	现有圈舍面积
	9863平方米

	七
	2023年出栏
	12328头

	八
	项目拟建设面积
	1500平方米

	九
	建设完成新增出栏
	2500头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍1500平方米，粪污处理30000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	1500
	砖混结构
	120
	30
	
	90

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	30000
	
	90
	37.5
	
	52.5

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	210
	67.5
	
	142.5

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县永洪养猪场

	二
	法人（负责人）
	梅永洪

	三
	联系电话
	13330573366

	四
	建设地点
	师宗县漾月街道发块社区发块村黑浅梁子

	五
	占地面积
	25亩

	六
	现有圈舍面积
	13150平方米

	七
	2023年出栏
	16437头

	八
	项目拟建设面积
	1400平方米

	九
	建设完成新增出栏
	2300头

	十
	建设内容及规模
	扩建猪舍1400平方米，粪污处理40000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	1400
	砖混结构
	112
	28
	
	84

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	40000
	
	120
	50
	
	70

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	232
	78
	
	154

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县振兴生猪养殖场

	二
	法人（负责人）
	陈华

	三
	联系电话
	13618745926

	四
	建设地点
	师宗县漾月街道发块社区笔宗村

	五
	占地面积
	26亩

	六
	现有圈舍面积
	11835平方米

	七
	2023年出栏
	14794头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	粪污处理36000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	36000
	
	108
	45
	
	63

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	108
	45
	
	63

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县葵山稳实养殖有限公司

	二
	法人（负责人）
	查坤全

	三
	联系电话
	13888966509

	四
	建设地点
	师宗县葵山镇瓦葵社区山朝村

	五
	占地面积
	160亩

	六
	现有圈舍面积
	19726平方米

	七
	2023年出栏
	14794头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	粪污处理60000立方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	立方米
	60000
	
	180
	75
	
	105

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	180
	75
	
	105

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县竹基运泽福养殖场

	二
	法人（负责人）
	牛冬福

	三
	联系电话
	19187484760

	四
	建设地点
	师宗县竹基坞白村委会坞白村

	五
	占地面积
	15亩

	六
	现有圈舍面积
	1000平方米

	七
	2023年出栏
	384头

	八
	项目拟建设面积
	1000平方米

	九
	建设完成新增出栏
	42头

	十
	建设内容及规模
	改造猪舍1000平方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	1000
	砖混结构
	40.96
	19.2
	
	21.76

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污成立
	立方米
	
	
	
	
	
	

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	40.96
	19.2
	
	21.76

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗县五龙小常养殖场

	二
	法人（负责人）
	常洪明

	三
	联系电话
	15752219669

	四
	建设地点
	师宗县五龙乡得勒村委会小兴寨村

	五
	占地面积
	0.6亩

	六
	现有圈舍面积
	267平方米

	七
	2023年出栏
	16头

	八
	项目拟建设面积
	267平方米

	九
	建设完成新增出栏
	260头

	十
	建设内容及规模
	改造猪舍267平方米。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	267
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	8.5
	4
	
	4.5

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污成立
	立方米
	
	
	
	
	
	

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	其他全自筹资金
	
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	1.1
	供料系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	8.5
	4
	
	4.5

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




2024年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）

	一
	养殖场名称
	师宗百奥迈斯生物科技有限公司

	二
	法人（负责人）
	唐晔

	三
	联系电话
	18157258990

	四
	建设地点
	师宗县竹基镇界桥村

	五
	占地面积
	3亩

	六
	现有圈舍面积
	0平方米

	七
	2023年出栏
	0头

	八
	项目拟建设面积
	0平方米。

	九
	建设完成新增出栏
	0头

	十
	建设内容及规模
	建设冷库300立方米，建设变压器一台。

	十一
	主要建设内容
	单位
	规模及
数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财
政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	平方米
	
	砖混结构
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	头
	0
	
	
	
	
	

	1
	公猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	2
	母猪
	头
	0
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理建设
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污成立
	立方米
	
	
	
	
	
	

	2
	沉淀池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	3
	化尸池
	立方米
	
	砖混
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	（贴息比例）
	（贷款总额）
	
	
	
	
	

	（六）
	无害化处理
	
	
	
	
	
	
	

	1
	冷库建设
	立方米
	300
	
	21
	21
	
	

	1.1
	建设变压器
	台
	1
	
	9
	9
	
	

	1.2
	环保、清粪系统
	套
	
	
	
	
	
	

	1.3
	供暖、照明系统
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	测定设备购置
	套
	
	
	
	
	
	

	（七）
	合计
	
	
	
	30
	30
	
	0

	备注：此表为分户表，一户一表。

	




附件3、2024年师宗县生猪调出大县奖励资金项目资金使用计划汇总表

	一
	项目名称
	师宗县2024年生猪调出大县奖励资金项目

	二
	申报单位
	师宗县财政局  师宗县农业农村局

	三
	申报文件
	

	四
	建设单位
	师宗县农业农村局

	五
	建设年限
	2024年6月—2024年12月

	六
	建设地点
	师宗县 7个乡、镇（街道）

	七
	建设内容及规模
	猪舍改造7350平方米，建设猪舍13700平方米，冷库300立方米，变压器一台。

	八
	主要建设内容
	场户数
	单位
	规模及数量
	规格结构
	投资情况（万元）

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央
补助
	整合财政资金
	其他

	（一）
	猪舍改造
	7
	平方米
	7350
	
	235.02
	110.2
	
	125.02

	1
	养殖场（户）
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	2
	种猪场
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	3
	种公猪站
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	（二）
	猪舍扩建
	
	平方米
	
	砖混
	
	
	
	

	1
	养殖场（户）
	13
	平方米
	13700
	砖混
	1092
	274
	
	866

	2
	种猪场
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	3
	种公猪站
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	（三）
	良种引进
	
	头
	
	
	
	
	
	

	1
	养殖场（户）
	
	头
	
	
	
	
	
	

	2
	种猪场
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	种公猪站
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	粪污处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粪污处理
	
	立方米
	
	
	
	
	
	

	1.1
	冷库建设
	1
	立方米
	300
	
	21
	21
	
	

	1.2
	建设变压器
	1
	台
	1
	
	9
	9
	
	

	1.3
	种公猪站
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	粪污处理
	13
	立方米
	438000
	
	262.8
	262.8
	
	

	2.1
	养殖场（户）
	
	立方米
	
	
	
	
	
	

	2.2
	种猪场
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	种公猪站
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	化尸池
	
	立方米
	
	
	
	
	
	

	3.1
	养殖场（户）
	
	立方米
	
	
	
	
	
	

	3.2
	种猪场
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	种公猪站
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	堆粪场
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	4.1
	养殖场（户）
	
	平方米
	
	
	
	
	
	

	4.2
	种猪场
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	种公猪站
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	贷款贴息
	
	（贷款总额）
	（贴息比例）
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	防疫服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	动物产品质量安全监管
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	公用无害化处理设施
	
	立方米
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	其他防疫支出
	
	万份
	
	
	
	
	
	

	2.1
	动物防疫、卫生监督、监管
	
	万头
	
	
	64
	64
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	生猪保险
	
	万头
	
	
	
	
	
	

	1
	母猪保险
	
	万头
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	育肥猪保险
	
	万头
	
	
	
	
	
	

	（八）
	合计
	
	
	
	
	1683.82 
	741 
	
	991.02



